

Паспорт проекта «Создание игрового пространства и руководство детской игрой» МБДОУ №35»

| <p>Общие данные: Заказчик: Жмайлова Н.Н. заведующий МБДОУ №35 Процесс Насыщение алгоритмами РППС. Границы процесса Внедрение элементов визуализации игрового времени и пространства с использованием функциональности при организации игрового пространства. Руководитель проекта Марутьян Е.В. старший воспитатель МБДОУ №35 Команда проекта: воспитатели МБДОУ №35</p> | | | <p style="text-align: center;">Обоснование:</p> <p>1. В процессе поиска в центрах активности МБДОУ №35 воспитанники и педагоги испытывают затруднения и теряют время на получение услуг, в связи с отсутствием указателей. 2. Проект направлен на сокращение временных затрат педагогами и воспитанниками на нахождение нужного центра активности.</p> | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|---|-----|-----------|---|-----------|-----------|---|--|
| <p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Наименование целей, ед. изм.</th> <th style="width: 17%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 17%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени на нахождение ребенком нужного центра активности и игрового материала.</td> <td style="text-align: center;">2ч.</td> <td style="text-align: center;">1ч.30мин.</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени педагогом в организации самостоятельной деятельности детей в центрах активности.</td> <td style="text-align: center;">3ч.20мин.</td> <td style="text-align: center;">2ч.30мин.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: Сокращение временных затрат воспитателями организации игрового пространства в ДОУ. Сокращение времени процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей.</p> | | | Наименование целей, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель | Сокращение времени на нахождение ребенком нужного центра активности и игрового материала. | 2ч. | 1ч.30мин. | Сокращение времени педагогом в организации самостоятельной деятельности детей в центрах активности. | 3ч.20мин. | 2ч.30мин. | <p style="text-align: center;">Сроки:</p> <p>1. Защита проекта 29.04. 2022г. 2. Анализ текущей ситуации: - разработка текущей и целевой карты проекта 26.04.2022-29.04.2022г. - разработка плана действий 26.04.2022-29.04.2022г. 3. Защита плана действий 28.05.2022г. 4. Реализация плана действий 28.05.2022г- 28.12.2022г 5. Защита результатов проекта: 28.12.2022г 6. Производственный анализ, проверка результатов 01.12.2022г- 08.12.2022г 7. Разработка и корректировка стандартов 08.12.2022г-28.12.2022г.</p> | |
| Наименование целей, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель | | | | | | | | | | | |
| Сокращение времени на нахождение ребенком нужного центра активности и игрового материала. | 2ч. | 1ч.30мин. | | | | | | | | | | | |
| Сокращение времени педагогом в организации самостоятельной деятельности детей в центрах активности. | 3ч.20мин. | 2ч.30мин. | | | | | | | | | | | |

