

Принято на педагогическом совете МБДОУ №35  
Протокол № 4 от 29.05.2023г.

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ № 35

Н.Н. Жмайлова

«31» августа 2023 г.



### ДОРОЖНАЯ КАРТА

МБДОУ №35 проведения ООП ДО в соответствии с ФОП ДО на переходный период (до 31.08.2023г.)

Цель: привести ООП ДО в соответствии с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствии с ФОП ДО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Январь	Заведующий Н.Н. Жмайлова	Приказ о создании рабочей группы
2	Изучение ФОП ДО и эксперта действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО)	Март – апрель	Е.В. Марутьян Скуфина С.Н. Киберева С.Б. Щеглова Л.Н. Пливанюк Н.М. Загайнова С.А. Скорикова Л.В. Лобова Н.А.	Аналитическая таблица
3	Мониторинг инфраструктуры ДОУ комплектации учебно-методических материалов в целях реализации ОПДО	Март – апрель	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа	Анкетирование, результаты мониторинга
5	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект обновлённой ООП ДО
6	Доработка проекта ООП ДО с учётом методических рекомендаций к ФОП ДО	Июль	Рабочая группа	Текст обновлённой ООП ДО
7	Обсуждение обновлённой ООП ДО на педсовете ДОО	Август	Рабочая группа, коллектив ДОО	Протокол педсовета, решение о принятии ООП До
<b>II. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
1	Разработка локальных актов ДОО	Февраль	Рабочая группа	Утверждены

	по приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО			локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО)
2	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Февраль	Рабочая группа, педагоги ДОО	Каталог изученного пакета документов
3	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	Март	Рабочая группа	Отчёт и проекты (при необходимости) обновлённых локальных актов (Устав, программу развития, договор с родителями и т.д.)
<b>III. Кадровое обеспечение</b>				
1	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Январь - август	Заведующий, ст. воспитатель, руководитель рабочей группы	В годовой план работы внесены соответствующие мероприятия (протоколы, лист изменений к годовому плану)
2	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	Январь - август	Заведующий, ст. воспитатель, руководитель рабочей группы	Сертификаты, записи мероприятия, план участия педагогов в КПК и др.
<b>IV. Информационное обеспечение</b>				
1	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	Март	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО
	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	Апрель-сентябрь	Рабочая группа, педагоги	Планы и протоколы родительских собраний, презентации консультаций
	Обновление информации об ООП ДО на сайте	Апрель-сентябрь	Рабочая группа, педагоги	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована краткая презентация